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Meta Analysis – accès direct

❑ Accompagnement éditeur :

▪ Le consulting

▪ La formation

Les sections du document PDF sont accessibles dans l’option « Signets » 



Le consulting éditeur

Le consulting



Démarche, livrables et objectifs

Le projet Data Gouvernance avec Meta Analysis

▪ L’objectif de ce document est de vous proposer une démarche 
pragmatique et claire pour réussir votre projet de Gouvernance 
des données avec Meta Analysis

▪ Nous avons identifié les phases à réaliser avec les intervenants 
client, éditeur et consulting 

La démarche de projet de Gouvernance avec Meta Analysis est 
présentée avec les 3 facettes suivantes

▪ La démarche globale avec les livrables obtenus
▪ Les objectifs de chaque phase
▪ Les actions à réaliser



Cartographie des sourcesOrganisation et rôles Données documentées Données qualifiées Données partagées

•Cartographier les
données

▪Reprise de l’existant

Cartographier

•Définir le périmètre du 
projet de gouvernance

•Définir les processus
•Créer une structure 
autour de la donnée

S’organiser

•Décrire les données 
métiers

•Identifier les 
applications 

Gouverner

•S’assurer de la qualité
des  données

•Vérifier le respect des
règles

•Valider la conformité

Fiabiliser

•Partager l’information

•Echanger

•Former

Accompagner

Les livrables

Données identifiées

La démarche globale



Les objectifs

MISE A DISPOSITION ORGANISATION PARAMETRAGE IDENTIFICATION CARTOGRAPHIE ACCULTURATION

Configuration
de Meta

✓ Objectifs : Accès 
à l’outil et 
paramétrage

Acteurs
Cadrage

✓ Objectifs : 
Organiser et 
déterminer les 
acteurs, cadrer les 
attendus, 
déterminer les KPI 
de suivi

Meta Modèle

✓ Objectifs : Définir 
le méta modèle de 
la gouvernance et 
la mise en place 
dans Meta 
Analysis

Business Glossary 

✓ Objectifs : Ateliers 
métiers, 
implémentation 
dans Meta 
Analysis

Data Catalog

✓ Objectifs : 
Cartographie 
technique, mise 
en place dans 
Meta Analysis

Présentation
et formation

✓ Objectifs : 
Présenter le 
résultat et 
l’accompagnement 
prévu



Les actions

MISE A DISPOSITION ORGANISATION PARAMETRAGE IDENTIFICATION CARTOGRAPHIE ACCULTURATION

Configuration
de Meta

Acteurs
Cadrage

✓ Validation des usages
✓ Critères d'acceptation pour répondre aux 

usages
✓ KPI de suivi du projet
✓ Paramétrage en fonction de vos besoins

Meta Modèle Business Glossary 

✓ Les objectifs seront validés lors d’ateliers avec 
les métiers et l’IT

✓ L’intégration dans Meta Analysis est faite avec 
les utilisateurs pour démontrer la simplicité 
et l’adaptabilité de l’outil

Data Catalog Présentation
et formation



Mise en place et accompagnement

L’offre de service suivante est proposée pour une phase 1 de votre projet, essentielle à la réussite

▪ Réussir l’installation
▪ Poser les fondements 
▪ Former les équipes qui portent la démarche de Data Gouvernance
▪ Avoir un premier succès dans un domaine clé de l’organisation
▪ Acculturer les métiers à la démarche et à l'outil

Le tableau de la page suivante reprend les phases d’un premier projet réalisé en 3 mois (12 semaines)

▪ Les zones en bleu sont les prestations éditeur ( 15 jours en régie )
▪ Les zones en vert sont les formations éditeur ( 1 journée pour 6 utilisateurs )
▪ Les autres prestations sont réalisées par un expert Data Gouvernance ayant été formé à Meta 

Analysis si le client désire être accompagné



Mise en place premier projet de Meta Analysis

Poste Client Editeur et Partenaire expert Jours

Implémentation et Architecture Architecte DATA Architecte technique
5 Jours on premise

2 jours en SaaS

Suivi du projet et coaching CP Data Gouvernance Consultant Gouvernance
1 jour par semaine 

pendant 12 semaines

Formation Admin fonctionnelle 

de  Meta Analysis

CDO, R.DG et CP DG

Par transfert de savoir faire
Consultant Gouvernance 1 journée de formation

Définition du méta modèle cible CP Data Gouvernance Consultant Gouvernance 4 jours

Paramétrage des rôles, groupes, domaines CP Data Gouvernance Consultant Gouvernance 4 jours

Identification Business Glossary Métiers et CP DG Consultant Gouvernance 30 jours

Implémentation des agents de connectivité Architecte DATA Architecte technique 2 à 3 jours selon le nombre

Cartographie – Data Catalog Architecte DATA et CP DG Consultant Gouvernance 2 à 3 jours selon le nombre

Formation utilisateurs

Niveau 1 et niveau 2 

Data Stewards, Direction métiers 

par groupes de 6 personnes
Formateur 1 journée de formation



Implémentation et architecture

Poste Client Editeur et Partenaire expert Jours

Implémentation et Architecture Architecte DATA Architecte technique
5 Jours on premise

2 jours en SaaS

Détail de la prestation en 
mode SaaS

▪ Comment accéder à la 
plateforme SaaS de Meta 
Analysis

▪ Gestion des accès et lien avec 
l’AD

Recette et Livrables

▪ Url de l’application

▪ Validation de la connexion AD 
par un utilisateur.

Engagement du Client

▪ Fourniture des éléments 
nécessaires à l’interconnexion 
de Meta Analysis et AD

▪ Fourniture d’un AD compte 
temporaire pour valider la 
connexion



❑ Cette étape est fondamentale à la démarche de data gouvernance. Elle sert de base pour 
l'enrichissement du référentiel et l'ouverture aux utilisateurs

▪ Identifier les principaux acteurs et responsables, au sein du comité de pilotage, de la DSI et des 
métiers

▪ Définir les objectifs à moyen et long terme

▪ Définir les processus: comment le référentiel sera-t-il enrichi, par qui, qui valide l'information...

▪ Identifier les besoins: quel usage du référentiel, et donc quelle donnée à intégrer et quelle 
modélisation - Adaptation de  la modélisation à la structure et à la terminologie de l'entreprise

Organisation



Ateliers avec le CP Data 
gouvernance

Définition du métamodèle

Politiques d'accès et 
configuration des rôles

Mise en place des workflows 
de validation 

Lancement
Business Glossary

Documentation des choix 
effectués

Organisation et paramétrage



Paramétrage - Définition du méta modèle

Poste Client Editeur et Partenaire expert Jours

Définition du méta modéle cible CP Data Gouvernance Consultant Gouvernance 4 jours

Détail de la prestation

▪ Etude avec le client de ses 
besoins de métadonnées

▪ Adaptation du métamodèle 
intégré de base dans Meta 
Analysis aux besoins du 
premier projet (ajout de 
métadonnées, ajout 
d’associations)

Recette et Livrables

▪ Mise en place d’un 
métamodèle permettant la 
saisie des informations métiers 
classé par Sujet métier.

Engagement du Client

▪ Disponibilité des équipes pour 
les ateliers permettant de 
définir les champs nécessaires 
à la mise en place du 
métamodèle et à 
l’adaptation  des termes du 
client.



Paramétrage - Rôles, groupes et domaines

Poste Client Editeur et Partenaire expert Jours

Paramétrage des rôles, groupes, 

domaines
CP Data Gouvernance Architecte technique 4 jours

Détail de la prestation

▪ Etude avec le client de ses 
besoins de rôles et adaptation 
de l’existant

▪ Etude avec le client de ses 
besoins de sécurité entre 
utilisateurs et mise en place de 
la gestion des domaines

Recette et Livrables

▪ Gestion des rôles, des 
utilisateurs et des groupes du 
premier projet réalisés

▪ Mise en place des domaines 
du premier projet réalisés (un 
à 2 domaines en place)

Engagement du Client

▪ Disponibilité des futurs 
administrateurs de la solution.



Implémentation des agents de connectivité

Poste Client Editeur et Partenaire expert Jours

Implémentation des agents de 

connectivité
Architecte DATA Architecte technique

2 à 3 jours selon le 

nombre

Détail de la prestation

• Installation physique des agents 
de connectivité en relation avec 
l’équipe client

• Test de remontées des 
métadonnées techniques des 
logiciels sélectionnés dans les 
connectivités validées par l’EOC 
(environnement opérationnel 
certifié)

Recette et Livrables

• Validation de la communication 
de Meta Analysis et de l’agent de 
connectivité

• Vérification de la connexion avec 
les différents environnements et 
remontées de métadonnées

Engagement du Client

• Mise à disposition d’un serveur 
pour l’installation de l’agent de 
connectivité

• Publication de l’agent via une 
adresse IP Public

• Ouverture des flux entre l’agent 
les environnements devant être 
analysés.



La formation éditeur

La formation



L’objectif et le tableau des formations

L’objectif de ces formations est d’appréhender l’utilisation du référentiel Meta Analysis 

❑ Ces formations sont par module avec :

▪ Présentation des concepts

▪ Manipulation sur un jeu de données

❑ Les formations proposées

Utilisateur Nom de la formation Durée

Les lecteurs Portail utilisateur 1/2 j

Les explorateurs et contributeurs Module avancé 1 j

Administrateur fonctionnel Administration fonctionnelle 1 j



Portail utilisateur – ½ journée

Contenu de la formation

Lancement de Meta Analysis Le portail, les indicateurs et les sujets métiers

Les recherches simples et détaillées Utiliser l’analyse d’impact fonctionnel

Collaboration par les commentaires Comprendre les workflows

Comprendre la qualité de données (Option)

Participants :  Les lecteurs 

Objectif : 

▪ Présenter les concepts du Business Glossary
▪ Détailler les fonctions de Meta Analysis



Module avancé – 1 journée

Contenu de la formation

Création d’indicateur et d’association Les catégories de métadonnées 

Les liens entre fonctionnel et SI L’analyse d’impact ou Data Lineage évolutif

Les rapports d’analyse Utilisation d’un workflow 

Comprendre la qualité de données (Option)

Participants :  Les explorateurs et contributeurs
Data stewards, les utilisateurs avertis, l’équipe du CDO, les membres de 
l’informatique

Objectif : 

▪ Comprendre les enjeux globaux de la gouvernance
▪ Pouvoir enrichir le référentiel
▪ Utiliser le Data Lineage évolutif 



Administration fonctionnelle – 1 journée

Contenu de la formation

Le module de personnalisation des métadonnées Validations, gestions et documentations

Charger les métadonnées fonctionnelles et SI Mise en place d’un workflow

La mise en place des domaines La gestion du multilingue (en option)

Participants :  L’équipe Data Gouvernance en charge de l’administration fonctionnelle

Objectif : 

▪ Comprendre le paramétrage et ses options
▪ Comprendre l’organisation et la sécurité
▪ Charger l’existant



Format et Tarif

❑ Format de la formation et nombre de participants

▪ Elles sont réalisées en intra entreprise

▪ Jusque 8 participants

▪ Elles sont réalisées dans vos locaux ou en TEAMS

❑ Tarif de la formation

▪ 2000 H.T pour une formation sur site sur l’IDF ou les HDF ou en TEAMS

▪ Sur devis pour les autres sites



Personnalisation des supports

Poste Client Editeur et Partenaire expert Jours

Préparation de formation utilisateur CP Data Gouvernance
Consultant Data 

Gouvernance

2 à 3 jours selon la 

formation

Détail de la prestation

• Personnalisation de la formation 
en se basant sur votre 
environnement

• Intégration du vocabulaire et de 
captures d’écran personnalisées 
pour refléter vos choix 
d’implémentation

Recette et Livrables

• Support de formation 
personnalisé, pour une 
formation réalisée par Meta 
Analysis, ou par vous (pour la 
formation utilisateur)

Engagement du Client

• Atelier de préparation de la 
formation pour définir le 
périmètre

• Accès à l’environnement (si On 
Premise) pour pouvoir prendre 
des captures d’écran



www.meta-analysis.fr

Evènements, blog et espace documentaire

Conclusion

http://www.meta-analysis.fr/
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